

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 69/2023/OMPOH

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „**OLŽ – komplexná rekonštrukcia železničného zvršku**“

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: 027 41 Oravský Podzámok č.9
Korešpondenčná adresa: 027 41 Oravský Podzámok č.9
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Ing. Ivan Snovák
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: investicie@oravskemuzeum.sk

Zhotoviteľ:

Názov: Grif plus, s.r.o.
Sídlo: Oravická 87, 027 12 Liesek
Zapísaný v: Okresný súd v Žiline, odd sro, vl. Č. 17398/L
Zastúpený: Martin Hrubý

Oprávnení rokovať
vo veciach technických: Martin Hrubý – Konateľ 0903 153 419, hruby@grifplus.sk
vo veciach zmluvných: Marián Revaj – Konateľ 0905 133 237, revaj@grifplus.sk

IČO: 36 44 2003
IČ DPH: SK2022166927
Bankové spojenie, SWIFT (BIC): ČSOB a.s. Námestovo, 4003462145/7500
Číslo účtu: SK10 7500 0000 0040 0346 2145

ďalej len „zhotoviteľ“

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok 2.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 28.09.2023 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ na predmet zákazky: „**OLŽ – komplexná rekonštrukcia železničného zvršku**“.
- 2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnom prerokovaní a v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, dohodli na nasledovnej zmene a uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok 3.
Predmet dodatku

- 3.1 Na základe požiadavky objednávateľa na technické a realizačné zmeny zákazky, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“), ktorým sa zvyšuje cena diela, ďalej sa dopĺňa Príloha č. 1 – (rozpočet v písomnej forme).

Práce navyč:

Cena Diela bez DPH	920,63 EUR
DPH 20 %	184,13 EUR
Cena spolu s DPH	1 104,76 EUR

Článok 4.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a zároveň po kladnej administratívnej finančnej kontrole tohto dodatku riadiacim, resp. sprostredkovateľským orgánom.
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
- 4.5 Tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.
- 4.6 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet Výkaz výmer v písomnej forme

V Oravskom Podzámku dňa 15.11.2023

V Oravskom Podzámku dňa

Za Objedávateľa

Za Zhotoviteľa

PaedDr. Mária Jagnesaková
Riaditeľka múzea

Marián Revaj
konateľ