

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 57/2023/OMPOH

uzavretej podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo:	027 41 Oravský Podzámok č.9
Korešpondenčná adresa:	027 41 Oravský Podzámok č.9
Štatutárny orgán:	PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO:	36145106
DIČ:	2021437913
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:	
- zmluvných veciach:	PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach:	Ing. Ivan Snovák
Tel:	043/5816117
Fax:	043/5816133
E-mail:	investicie@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Sídlo:	BAUMAN stavby, s.r.o.
IČO:	Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
DIČ:	52 203 204
IČ DPH:	2120950986
Zastúpený:	SK2120950986
Bankové spojenie:	Ľubomír Boško, konateľ
Číslo účtu:	Miroslav Lodomirják, konateľ
Osoby oprávnené jednať v:	Československá obchodná banka, a.s.
-zmluvných veciach:	SK61 7500 0000 0040 2671 7462
-realizačných veciach:	Ľubomír Boško, konateľ
Telefón:	Miroslav Lodomirják, konateľ
Email:	Miroslav Lodomirják
Zapísaný v registri:	0918 366 379
	info@baumanstavby.sk
	Obchodný register Okresného súdu Prešov,
	oddiel Sro, vložka č. 37686/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Účel dodatku

Účelom uzatvorenia tohto dodatku je potreba vykonať zmenu Zmluvy o dielo č. 57/2023/OMPOH zo dňa 07.09.2023 (ďalej len „zmluva“) v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spočívajúcu v potrebe predĺženia

termínu plnenia zmluvy, a to v nadväznosti na nepriaznivé počasie a nutnosť technologických prestávok pri realizácii diela, v zmysle vyjadrenia reštaurátora.

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve v nasledovnom znení:

Článok 3 - Miesto a termíny realizácie Diela znie:

- 3.1 Miesto vykonania Diela je: **Oravský hrad, Oravský Podzámok**
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. 2) v nasledovných termínoch realizácie Diela :
začiatok realizácie diela: do 7 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
ukončenie realizácie diela: najneskôr do 09.07.2024.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení .
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Oravskom Podzámku, dňa 07.5.2024

Za objednávateľa:

V Humennom, dňa

Za zhotoviteľa:

B/A
①