

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

uzavretej dňa 27.11.2014 medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000481213/8180
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Ing. Marta Rusnáková
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: projekty@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

GAMA stavebná firma, s.r.o.
Sídlo: Kukučínova 641/4, 054 01 Levoča
IČO: 44639872
DIČ: 2022771520
IČ DPH: SK 2022771520
Zastúpený: Jozef Galajda
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Jozef Čuj
-realizačných veciach: Jozef Galajda
Telefón: 0905 563 747, 0905 493 008
Email: gamagalajda@gmail.com
Zapísaný v registri: Okr.súdu Košice I v odd. Sro vo vložke č.23276/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

V článku č. III Miesto a termíny realizácie diela Bod č. 3.2 sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza nasledovným znením:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela :

- **začiatok realizácie diela: do 7 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy objednávateľom** s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).
- **ukončenie prác: do 15.8.2015.**

Ukončenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy o dielo sa rozumie odovzdanie kompletnej dodávky diela, o čom sa pri preberacom konaní po ukončení stavebných prác vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán.

Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

Ostatné články a body zmluvy zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie zmeny termínu ukončenia diela:

Celková obnova prízemnia Thurzovho paláca pozostáva z realizácie stavebných a reštaurátorských prác. Dôvodom zmeny termínu ukončenia diela je upozornenie reštaurátorov, že vzhľadom na klimatické pomery Oravy sa v uvedených priestoroch Oravského hradu pohybuje teplota v januári – marci od 3 do 6° C a pri tejto teplote nie je možné vykonávať reštaurátorské zásahy kvôli použitiu mokrych procesov v technológii reštaurovania omietok (potrebný rozsah teplôt je od 15 - 20 ° C). Túto teplotu nemožno dosiahnuť umelým temperovaním kvôli ochrane pamiatkových hodnôt renesančných omietok a muriva - pri náhlom zvýšení teploty hrozí riziko popraskania malieb. Nedodržanie technologických procesov by malo vplyv na zníženie kvality diela a na dohodnuté záručné lehoty. Z týchto dôvodov nastáva posun v harmonograme realizácie stavby „Obnova a reštaurovanie prízemnia Thurzovho paláca“ a tým aj posun termínu ukončenia celkovej realizácie diela.

Reštaurovanie a obnova Thurzovho paláca je realizované v rámci projektu „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2014. Objednávateľ požiadal Riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o schválenie zmeny termínu ukončenia realizácie projektu, táto zmena bola schválená dňa 6.2.2015.

V Oravskom Podzámku, dňa 17.03.2015

V Oravskom Podzámku, dňa 17.03.2015

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :
