

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 92/2018 zo dňa 08.08.2018

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

(ďalej len **Dodatok č. 1**)

medzi

Zhotoviteľ:

Sídlo: REN, s.r.o.
IČO: 31642519
DIČ: 2020427376
IČ DPH: SK2020427376
Zastúpený: Jozef Bugel
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK680900000000054175025
Osoby oprávnené jednať v:
zmluvných veciach: Jozef Bugel
realizačných veciach: Jozef Bugel
Telefón: 0903 530699
Email: ren@ren.sk
Zapísaný v registri: Okresná súd Žilina vložka 3036/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: techod@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

I. Preambula

Dňa 08.08.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 92/2018 medzi zhotoviteľom REN, s.r.o., IČO 31642519, a objednávateľom Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, IČO: 36145106, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Pri odovzdaní staveniska (12.09.2019) vyplynula potreba posunutia stavby. Ide o zosúladenie čelného osadenia stavby s už existujúcim susedným objektom a polohou jestvujúcej komunikácie, čím došlo k navýšeniu rozpočtu v položke HSV – zemné práce o 731,39 €.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvnými stranami známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl. 4, bod 4.5 Zmluvy o dielo č. 92/2018 zo dňa 08.08.2018; v zmysle § 18, ods. 1, písm. c zákona č. 343/2015, hodnota dodatku nepresahuje 15 % pôvodnej zmluvy v zmysle §18, ods. 3, písm. a zákona č. 343/2015, na znení Dodatku č. 1:

II. Predmet dodatku

1. Za ods. 2.1 čl. 2 zmluvy sa vkladá nový pododsek- písmeno e, ktorý znie:

„2.1. e) Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyše uvedené v Cenovej ponuke – práce navyše zo dňa 13.09.2019. Tieto práce navyše sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

2. V čl. 4 zmluvy sa upravuje bod 4.1 nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH	61 605,13 EUR
Práce navyše podľa dodatku č. 1	731,39 EUR
<hr/>	
Celková cena diela bez DPH	62 336,52 EUR
DPH 20%	12 467,30 EUR
Celková cena diela s DPH	74 803,82 EUR

3. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo 92/2018 dopĺňa Cenovou ponukou – navyše práce, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok III. Záverčné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha: Príloha č. 1. – cenová ponuka, práce navyše

Príloha č. 1: Súpis prác navyše k Dodatku č. 1

V Oravskom Podzámku **13.09.2018**

Za zhotoviteľa :

.....

Za objednávateľa :

.....

Rozpočet

Stavba : Lesná úvratňová železnica Tanečník - objekt pre remeslá
 Objekt: Posun stavby

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
122201101	1 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	11,200	m3	5,20	58,24	0,00	0,00
122201109	2 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	11,200	m3	0,92	10,30	0,00	0,00
132211101	3 Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine triedy 3 - ručne / k drenáži /	1,400	m3	57,79	80,91	0,00	0,00
162201102	4 Vodotrvné premiestnenie vykoppku z horniny 1-4 nad 20-50m	12,600	m3	1,50	18,90	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				168,35		0,0
	ZÁKLADY						
212752125	5 Trativod z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkovým lôžkom a obsypom	35,000	m	6,41	224,35	0,25	8,64
	ZÁKLADY				224,35		8,6
	OSTATNÉ PRÁCE						
961043111	6 Búranie podkladu z betónu	3,750	m3	60,40	226,50	0,00	0,00
979081111	7 Odvoz a likvidácia sutiny na skládke	1,000	kpl	50,00	50,00	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				276,50		0,0
	PRESUNY HMŔT						

Rozpočet

Stavba : Lesná úvrat'ová železnica Tanečník - objekt pre remeslá
 Objekt: Posun stavby

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV						
	PRESUNY HMŔT						
998011001	8 Presun hmŔt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	8,637	1	7,20	62,19	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔT				62,19		0,0
	Práce HSV				731,39		8,6
Objekt:	Posun stavby				731,39		8,6

