

Dodatok č. 4
k zmluve o dielo zo dňa 29.11.2006 uzatvorenej medzi:

Objednávateľ: **Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava**
026 01 Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.7
IČO : 36 145 106
Štatutár. zást. PaedDr. Mária Jagnešáková
- riaditeľka múzea

a

Zhotoviteľ: **Vladimír Gazdík, organár - reštaurátor**
900 61 Gajary, Na riadku 260
IČO: 11 669 225

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Odsek č. 3.1. v článku 3. Čas plnenia sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet diela dojednaný v čl. 2. ods. 2.2. tejto zmluvy v termíne do 30. júna 2012.


Ďalej sa pôvodná Zmluva o dielo v článku 5. Cena predmetu diela, spôsob platenia a ostatné platobné podmienky dopĺňa nasledovne:

Bod 5.1.1 – dohodnutá cena sa navyšuje o finančnú čiastku 3120,- € z dôvodu odstraňovania závažných skrytých väd pri reštaurovaní kovových píšťal. Pri reštaurovaní bolo zistené, že vo vnútri kovových píšťal bol zatečený cín, ktorý zmenšoval štrbiny pre výstup vzduchu a znemožňoval píšťalám plnohodnotne znieť. Ide o veľmi náročnú a prácnu činnosť, pri ktorej bolo potrebné všetky píšťaly rozrezať, zatečený cín následne obrúsiť a píšťaly opätovne scinovať, za použitia pôvodného materiálu. Zároveň bolo nutné doplniť chýbajúci materiál na poškodených telách všetkých píšťal, ktorý bol pri predchádzajúcich „opravách“ necitlivo odrezaný, novým materiálom s podobným obsahom cínu a olova.

V Oravskom Podzámku dňa 28. 11. 2011

Oravské múzeum
P. O. HVIEZDOSLAVA
Hviezdoslavovo námestie 7
026 01 DOLNÝ KUBÍN
-7-

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Zhotoviteľ