

Harmonogram pre projekt: Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko - slovenského pohraničia

p.č.	názov aktivity	poznámka	čas realizácie	zodpovedný	Celková cena €
1. prípravné výdavky					
1.1	projektová dokumentácie pre realizáciu stavby	už zrealizovaná	do VO	rusnáková	14 520,00
1.2	Ekonomická a finančná analýza	aktualizácia	do 8.3.2017	rusnáková	1 500,00
2. personálne výdavky					
2.1	Projektový manažér za slovenskú stranu	počas celého projektu	apríl 2017 - október 2018	pani riaditeľka	4 250,00
3. kancelárske a administratívne výdavky					
		počas celého projektu	apríl 2017 - október 2018	rusnáková	425,00
4. výdavky na služobné cesty a ubytovanie					
	pracovné stretnutia projektového tímu	počas celého projektu	apríl 2017 - október 2018	pani riaditeľka	296,00
	pracovné stretnutia v rámci prípravy seminára		podľa dohody pred seminárom	removčíková	111,00
	ubytovanie pre účastníkov seminára	10 x 30,-	október 2018	removčíková	300,00
	autobusová doprava		október 2018	removčíková	437,00

zahraničné služobné cesty v rámci prípravy expozície Rašeliniská Oravy	počas celého projektu	apríl 2017 - október 2018	removčíková	148,00
domáce služobné cesty v rámci prípravy expozície Rašeliniská Oravy	počas celého projektu	apríl 2017 - október 2018	removčíková	300,00

#### 5. výdavky na externé služby

Honorár za odborný príspevok na seminári	14 x 200,-	október 2018	removčíková	2 800,00
občerstvenie pre účastníkov seminára	70 x 4,20	október 2018	removčíková	294,00
občerstvenie pre účastníkov odbornej exkurzie	50 x 4,20	október 2018	removčíková	210,00
tlač pozvánok na odborný seminár	200 x 0,84	september 2018	samčíková	168,00
tlač plagátov na odborný seminár	50 x 0,60	september 2018	samčíková	30
baner s názvom a logom projektu - prenosný	1 ks	máj-jún 2018	samčíková	100,00
informačná tabuľa - trvalo osadená	1 ks	september 2018	samčíková	100,00
upomienkové predmety s logom programu	80 x 3,-	október 2018	samčíková	240,00
publikácia Rašeliniská na Orave - tlač publikácie	1500 x 6,50	október 2018	samčíková, ileninová	9 750,00
publikácia Rašeliniská na Orave - grafika	130 hod x 15,-	október 2018	removčíková, ileninová	1 950,00
publikácia Rašeliniská na Orave - preklady	30 hod x 10,-	október 2018	ileninová	300,00

	výroba dokumentárneho filmu Rašeliniská Oravy	počas celého projektu	apríl 2017 - október 2018	removčíková, samčíková	12 000,00
	brožúra Sprievodca po expozícii rašelinísk - grafika	35 x 15,-	august - september 2018	removčíková	525,00
	brožúra Sprievodca po expozícii rašelinísk - tlač	5000 ks x 1,-	september 2018	samčíková	5 000,00
	cudzojazyčné preklady	150 hod x 10,-	august - september 2018	samčíková	1 500,00
	skenovanie máp	súbor	apríl 2017 - október 2018	removčíková	300,00
	nahovorenie komentára k expozícii v cudzích jazykoch	súbor	august - september 2018	removčíková	1 000,00
	prenájom billboardov na propagáciu projektu	3 ks x 522,-	august - október 2018	samčíková	1 566,00
	Organizacia slávnostného otvorenia novej expozície Rašeliniská Oravy	súbor	august - október 2018	samčíková	7 040,00
6. výdavky na vybavenie					
	výdavky na multimediálnu expozíciu rašelinísk Oravy	súbor	september 2017 - október 2018	rusnáková, removčíková	75 187,65
7. infraštruktúra a stavebné práce					
7.1	Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk	zabezpečiť VO	apríl 2017 - október 2018	rusnáková	588 327,35

7.2	verejné obstarávanie	súbor	apríl - jún 2017	rusnáková	12 000,00
7.3	autorský dozor	100 hod x 24,-	júl 2017 - október 2018	p. Jánoš	2 400,00
celkové oprávnené výdavky spolu					745 075,00

## Legenda

- červenou položky k úlohe: Odborný seminár Rašeliniská Oravy
- zelenou položky k úlohe: Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy
- čiernou spoločné položky



## popis položky

vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre stavbu  
"Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk"

vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt

riadenie projektu cez externý personál, na základe príkaznej  
zmluvy podľa skutočne odpracovaných hodín

kancelárske potreby projektového tímu

zahraničné služobné cesty - na pracovných stretnutiach u  
vedúceho partnera sa bude zúčastňovať riaditeľka Oravského  
múzea a projektový manažér za slovenskú stranu, predpoklad 4  
stretnutia x 2 osoby

zahraničné služobné cesty v rámci prípravy na odborný seminár  
Rašeliniská Oravy - 3 osoby vycestujú do Poľska na stretnutie s  
vedúcim partnerom

v rámci odborného seminára sa uskutoční exkurzia po lokalitách  
rašelinísk Poľska a Slovenska, ide o ubytovanie odborných  
pracovníkov, ktorí sa zúčastnia odbornej exkurzie  
doprava autobusom pre účastníkov exkurzie - dovoz k  
jednotlivým lokalitám rašelinísk + stojné = 250 kmx1,58 eur + 5  
hod x 8,4,-eur

zahraničné služobné cesty v rámci prípravy expozície Rašeliniská Oravy - konzultácie a koordinácia s partnerom - 2 cesty x 2 osoby

10 x služobná cesta 2 osôb prostriedkami verejnej dopravy za účelom spracovania údajov na lokalitách v teréne a v archívoch odborných inštitúcií v rámci prípravy expozície

ide o náklady odborných pracovníkov, ktorí budú mať odborné prednášky na tému rašelinísk a chránených mokradí, pričom je tu zahrnutý aj výskum a náklady na jeho prezentáciu občerstvenie pre účastníkov odborného seminára o rašeliniskách Oravy

občerstvenie pre partnerov projektu a prednášajúcich, ktorí sa zúčastnia odbornej exkurzie po lokalitách rašelinísk Oravy z poľskej i slovenskej strany

odborný seminár bude spropagovaný na školách, odborných inštitúciách prihraničných regiónov, tiež pozvánky bude zasielané vybraným odborníkom

plagát na seminár bude distribuovaný školám a odborným inštitúciám

baner bude využívaný počas odborného seminára, exkurzie a pracovných stretnutí

tabuľa s názvom projektu a logom programu bude trvalo osadená v obnovenom objekte Fary

pero a notes s názvom a logom projektu pre účastníkov odbornej konferencie a partnerov projektu

vydanie odbornej publikácie vrátane referátov zo seminára Rašeliniská Oravy - tlač publikácie v náklade 1500 ks

vydanie odbornej publikácie vrátane referátov zo seminára Rašeliniská Oravy - grafická úprava publikácie vrátane korektúr  
vydanie odbornej publikácie vrátane referátov zo seminára Rašeliniská Oravy - preklad súhrnov príspevkov, predslovu a komentára do poľského jazyka

filmovanie rašeliniskových lokalít v teréne v Poľsku aj na Slovensku, spracovanie dokumentov, strihanie, ozvučenie, načítanie komentára, celkové spracovanie folmu v elektronickej podobe. Predpokladaná dĺžka trvania filmu 20 - 30 min. Film sa bude využívať v rámci expozície Rašeliniská Oravy. pre návštevníkov novej expozície bude vydaný tlačенý sprievodca v náklade 5000 ks formát A5 so slovensko - poľským textom - grafika vrátane korektúr. pre návštevníkov novej expozície bude vydaný tlačенý sprievodca v náklade 5000 ks formát A5 so slovensko - poľským textom  
poľský preklad textu tlačенého sprievodcu k expozícii a hovoreného slova v expozícii

skenovanie veľkoplošných geografických máp v elektronickej podobe, ktoré sa použijú v expozícii a pri príprave filmu.  
zvukový záznam hovoreného sprievodcu k expozícii v slovenčine a v cudzích jazykoch

propagácia novej expozície Rašeliniská Oravy na troch billboardoch v Žilinskom kraji počas troch mesiacov v roku 2018

vypracovanie scenára podujatia, príprava programu, komunikácia so všetkými zainteresovanými, zabezpečenie technic.zázemia, ozvučenia, občerstvenia, pozvánok, kostýmov

podrobný rozpis tvorí ďalšiu prílohu k rozpočtu, ktorú vypracoval Akad.arch. Vladimír Jánoš

výdavky na obnovu a reštaurovanie historického objektu podľa položkovitého rozpočtu priloženého k realizačnej projektovej dokumentácii



výdavky na verejné obstarávanie pre stavbu: Oravský hrad -  
adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk  
autorský dozor autora projektovej dokumentácie "Oravský hrad -  
adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk" počas realizácie  
stavby